REVISÃO DO PLANO DIRETOR E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE RESENDE/RJ - Atualizado em 14 de outubro de 2026

Legenda:
Etapas | Atividades | Produtos | Audiências Públicas

Principais atividades	JUNHO					JULHO				AGOSTO					SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO					DEZEMBRO				JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO					ABRIL				MAIO				
	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31
ETAPA 1 - PLANEJAMENTO																																																				
Reunião de alinhamento para instalação dos trabalhos																																																				
Formação do Grupo técnico municipal																																																			
Mobilização da Equipe do IBAM																																																			
Mapeamento de atores-chave																																																			
Consolidação do cronograma e finalização do Plano de Trabalho e de Mobilização Social:																																																			
Entrega do Produto 1 - Plano de Trabalho																																																			
Coleta de dados, informações municipais e estudos existentes																																																			
Visita técnica inicial																																																			
Criação do Site do Plano Diretor																																																			
Entrega do Produto 1 - Plano de Trabalho revisado									P1																																										
ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO																																																			
Análise crítica de informações técnicas, jurídicas e administrativas existentes PD e PMSB																																																			
Levantamentos de campo e Entrevistas com atores-chave																																																			
Mobilização e Realização das oficinas de Leitura Comunitária PD e PMSB																																																			
Análise das infraestruturas e dos serviços de saneamento básico																																																			
Realização de reuniões setoriais																																																			
Projeções de demanda e definição de objetivos e metas progressivas PMSB																																																			
Avaliação da viabilidade técnica e econômico-financeira e Análise de modelos institucionais de gestão																																																			
Consolidação das análises temáticas																																																			
Entrega do Produto 2a: Diagnóstico Técnico do Plano Diretor																						P2a																															
Entrega do Produto 2b: Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico																						P2b																															
Entrega do Produto 3a – Prognóstico e Cenários de Referência para o PMSB																						P3a																															
Validação dos produtos pela Equipe Técnica Municipal																																																			
Publicação dos documentos para audiência pública																																																			
Realização da 1ª audiência pública																										AP																											
Entrega do Produto 3 - Relatório de sistematização dos Eventos Públicos e da(s) Audiência(s) Pública(s)																											P3b																									
ETAPA 3 - PROPOSTAS PRELIMINARES																																																			
Definição de estratégias gerais																																																			
Avaliação das condicionantes do ordenamento territorial																																																			
Reuniões técnicas																																																			
Consolidação das propostas preliminares																																																			
Entrega do Produto 4a: Propostas Preliminares para o Plano Diretor e Legislação Urbanística complementar																																P4a																				
Entrega do Produto 4b: Programas, Diretrizes, Objetivos e Metas para Universalização dos Serviços de Saneamento Básico																																P4b																				
Validação dos produtos pela Equipe Técnica Municipal																																																			
Publicação dos documentos para audiência pública																																																			
Realização da segunda audiência pública																																																			
Entrega do Produto 5 - Relatório de sistematização dos Eventos Públicos e da(s) Audiência(s) Pública(s)																																																			

Legenda:
Etapas | Atividades | Produtos | Audiências Públicas

Principais atividades	JUNHO					JULHO				AGOSTO					SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO					DEZEMBRO				JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO					ABRIL				MAIO				
	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31
ETAPA 4 - VERSÃO PRELIMINAR PD e PMSB																																																				
Consolidação das diretrizes gerais e temáticas																																																				
Consolidação de proposta de Macrozoneamento e do perímetro urbano																																																			
Projeções de demanda e definição de objetivos e metas progressivas																																																			
Realização da Oficina de Leitura Técnica de discussão de Avaliação dos Instrumentos da Política Urbana																																																			
Elaboração das propostas de usos e índices de ocupação																																																			
Elaboração das propostas de modelos de parcelamento do solo																																																			
Elaboração das propostas de Gestão Democrática																																																			
Estrutura preliminar dos Anteprojetos de Lei																																																			
Realização de reunião para discussão e alinhamento das estruturas dos anteprojetos de lei																																																			
Entrega do Produto 6a: Versão Preliminar PD																																						P6a													
Entrega do Produto 6b: Versão Preliminar PMSB																																						P6b													
ETAPA 5 - VERSÃO FINAL - ANTEPROJETOS DE LEI PD e PMSB																																																			
Publicação dos documentos para audiência pública																																																			
Realização da terceira audiência pública																																																			
Redação das minutas dos anteprojetos de lei e PMSB																																																			
Leitura conjunta com a prefeitura																																																			
Publicação dos documentos para audiência pública																																																			
Elaboração da Cartografia final																																																			
Entrega do Produto 7a: Versão Final Plano Diretor e Legislação urbanística complementar + Relatório Audiência Pública Final																																																			P7a
Entrega do Produto 7b: Versão Final Plano Municipal de Saneamento Básico + Relatório Audiência Pública Final																																																		P7b